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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Adelantar la formulación participativa del Plan Integral de Manejo del Distrito de
Manejo Integrado “DMI” Macarena Norte del Área de Manejo Especial La
Macarena “AMEM”, Departamento del Meta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las características y problemática socio-económica y medio ambiental
presentes en las veredas del área de influencia del proyecto y establecer las
estrategias para su solución.

Socializar, concertar y difundir entre los diferentes actores estratégicos del área
de influencia del proyecto, las acciones y resultados del Plan Integral de Manejo
del DMI Macarena Norte del AMEM.

PNM: PARQUE NACIONAL NATURAL LA MACARENA
PNC: PARQUE NACIONAL PICACHOS
PS: PARQUE SUMAPAZ
PVO: PRESERVACION VERTIENTE ORIENTAL
PNT: PARQUE NACIONAL TINIGUA
RPN: RECUPERACION PRESERVACION NORTE
RPS1: RECUPERACION PRESERVACION SUR1
RPS2: RECUPERACION PRESERVACION SUR2
RP: RECUPERACION PRODUCCION NORTE
RPO: RECUPERACION PRODUCCION OCCIDENTE
RPS: RECUPERACION PRODUCCION SUR
ZP: ZONA DE PRODUCCION

PUERTO GAITÁNPUERTO  LÓPEZ

MAPIRIPÁN

PUERTO CONCORDIA
PUERTO RICO

PUERTO LLERAS

LA MACARENA

URIBE

MESETAS

VISTAHERMOSA

SAN JUAN DE ARAMA

FUENTEDEORO

GRANADA

SAN MARTÍN

SAN CARLOS DE GUAROA

CASTILLA LA NUEVA

EL CASTILLO

EL DORADO

GUAMAL

CUBARRAL

ACACÍAS

LEJANÍAS

VILLAVICENCIO

RESTREPO

CUMARAL

BARRANCA DE UPÍA

CABUYARO

SAN JUANITO

EL CALVARIO

UBICACIÓN DEL AMEM DENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL META

CASANARE

CUNDINAMARCA

VICHADA

GUAVIARE

HUILA

CAQUETÁ
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METAS

Meta 01: Adelantar la fase de Aprestamiento del Plan Integral de Manejo del DMI 
Macarena Norte del AMEM.

Unidad de Medida: Fase de Aprestamiento adelantada.

Meta 02 Adelantar la fase Diagnóstica del Plan Integral de Manejo del DMI 
Macarena Norte del AMEM.

Unidad de Medida: Fase Diagnóstica adelantada.

Meta 03 Adelantar la fase Prospectiva del Plan Integral de Manejo del DMI 
Macarena Norte del AMEM.

Unidad de Medida: Fase Prospectiva adelantada.

METAS

Meta 04: Adelantar la fase de formulación del Plan Integral de Manejo del DMI
Macarena Norte del AMEM.

Unidad de Medida: Fase de Formulación adelantada.

Meta 05: Adelantar la fase de evaluación y Seguimiento del Plan Integral de
Manejo del DMI Macarena Norte del AMEM.

Unidad de Medida: Fase de Evaluación y Seguimiento adelantada.

Meta 06: Difundir los resultados del PIMA del DMI entre las comunidades y
demás actores estratégicos del área de influencia del proyecto.

Unidad de Medida: No. eventos de difusión y socialización de resultados
realizados.



02/08/2012

4

META1. FASE APRESTAMIENTO

Consiste en la definición básica del objetivo del plan, la identificación y contacto
con entidades y actores relevantes y/o tomadores de decisiones, con quienes se
deberá proponer el objeto del plan y los fundamentos y estrategias de
participación en el proceso.

• Definición de la estrategia de participación social para la implementación del
PIM.

• Identificación, Tipificación y Caracterización detallada de los agentes directa y
potencialmente involucrados en el proceso de planificación.

• Definición de las estrategias de comunicación y divulgación del proceso en el
mediano plazo, instancias de participación, métodos y objetivos.

• Elaboración de cronograma de trabajo para las siguientes fases del PIM.

• Recopilación de información secundaria y realización de talleres.

META 2. FASE DIAGNÓSTICO
Consiste en la generación o complementación de información que permita la
identificación y cuantificación de los recursos necesarios a involucrar en el plan,
junto con los problemas, conflictos e impactos y sus posibles causas y
tendencias.

• Caracterización de la zona de estudio (Localización, delimitación y extensión) y
capas digitales de información.

• Caracterización sobre el uso de los recursos naturales (fauna y flora) e
identificación de áreas y especies sometidas a diversos estados de presión.

• Identificación, caracterización y espacialización de los sistemas de producción
y la identificación de las afectaciones a los recursos naturales existentes.

• Caracterización de la fauna terrestre.

• Identificación de áreas actuales y potenciales para uso ecoturístico
(actividades estratégicas).



02/08/2012

5

META 2. FASE DIAGNÓSTICO
(Continuación)

• Estudio predial y jurídico (*).

• Identificación y localización de los sitios de disposición de residuos sólidos,
caracterización en términos de cantidades y tipos de residuos dispuestos.

• Caracterización de las condiciones socio-económicas y culturales de la
población.

• Descripción, caracterización y localización de amenazas de orden geofísico y
social derivado de fenómenos naturales y antrópicos.

• Cartografía básica y temática.

• Zonificación del DMI

• Talleres de socialización y concertación del diagnóstico

META 3. FASE PROSPECTIVA

Definición de escenarios tendenciales, actuales y deseados, con la lista preliminar
de acciones clasificadas, priorizadas y jerarquizadas para ser ejecutadas en el
corto, mediano y largo plazo. Estas acciones deben considerar entre otras:

1. Escenarios factibles de inversión pública.
2. Condicionantes políticos, técnicos, económicos y sociales. Los escenarios
deben construirse sobre las realidades del área de estudio en consideración.

• Mapa de escenarios tendencial y propuesto.

• Talleres de construcción y socialización de los resultados de la prospección
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META 4. FASE FORMULACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

En la definición de los proyectos, se tienen en cuenta los vacíos de información
identificados en el diagnóstico, que constituyan insumos esenciales para la toma
de decisiones orientadas al manejo y uso sostenible de la zona de estudio y sus
recursos naturales. Los programas y proyectos formulados se dirigen a conservar,
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar los recursos naturales y el
territorio en el área objeto de estudio.

• Definición de hipótesis, objetivos, metas, programas, proyectos y estrategias
para el manejo integrado del área de estudio.

• Definición y caracterización de las unidades espaciales de planeación a partir
de la zonificación ambiental y establecimiento del régimen de usos.

• Análisis y articulación con otros instrumentos de planificación existentes.

• Elaboración del Plan Operativo

• Establecimiento de mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación

PRESUPUESTO
PLAN DE MANEJO DMI MACARENA NORTE

PRESUPUESTO ABRIL DEL 2012

1. SUELDOS O REMUNERACIONES BÁSICAS DEL PERSONAL REQUERIDO

ITEM nivel CARGO
DEDICACIÓ

N
# 

PERSONAS

FASES

APREST. DIAGNOST PROSPECT FORMULA EVALUAC TOTAL

1
Directivo
Grado 18

Director, Profesional experto en
planificación y ordenamiento
territorial

1 1 21,145,784 31,718,677 21,145,784 21,145,784 10,572,892 105,728,922

2
Profesional
Grado 15

Geólogo con postgrado experiencia
en amenazas y riesgos

1 1 6,324,373 18,973,118 12,648,745 12,648,745 0 50,594,982

3
Profesional
Grado 15

Ingeniero sanitario apoyo técnico 1 1 6,324,373 18,973,118 12,648,745 12,648,745 0 50,594,982

4
Profesional
Grado 15

Ingeniero forestal de apoyo técnico 1 1 6,324,373 18,973,118 12,648,745 12,648,745 0 50,594,982

5
Profesional
Grado 15

Biologo o ecólogo 1 1 6,324,373 18,973,118 12,648,745 12,648,745 0 50,594,982

6
Profesional
Grado 15

Ciencias sociales… Trabajador social 1 1 12,648,745 18,973,118 12,648,745 12,648,745 6,324,373 63,243,727

7
Profesional
Grado 15

Experto en aspectos legales y
normativos

1 1 5,994,666 11,989,332 5,994,666 11,989,332 5,994,666 41,962,663

8
Profesional
Grado 15

Experto en SIG 1 1 12,648,745 18,973,118 12,648,745 12,648,745 6,324,373 63,243,727

9
Profesional
Grado 12

Profesional de apoyo en SIG 1 1 9,867,230 14,800,846 9,867,230 9,867,230 4,933,615 49,336,152

10
Profesional
Grado 15

Experto en formulación de proyectos
e indicadores y financiación del plan

1 1 6,324,373 12,648,745 12,648,745 12,648,745 6,324,373 50,594,982

11
Profesional
Grado 15

Estudios prediales y POT 1 1 6,324,373 18,973,118 12,648,745 6,324,373 0 44,270,609

12
Profesional
Grado 15

Profesional agropecuario o
agrónomo

1 1 6,324,373 18,973,118 12,648,745 12,648,745 0 50,594,982

13
Asistencial
grado 16

Asistentes de apoyo 1 3 13,974,747 20,962,121 13,974,747 13,974,747 6,987,374 69,873,737

Subtotal de Personal 120,550,528 243,904,666 164,821,137 164,491,431 47,461,665 741,229,428



02/08/2012

7

PRESUPUESTO

PLAN DE MANEJO DMI MACARENA NORTE
PRESUPUESTO ABRIL DEL 2012

1. SUELDOS O REMUNERACIONES BÁSICAS DEL PERSONAL REQUERIDO

FASES
APREST. DIAGNOST PROSPECT FORMULA EVALUAC TOTAL

2. COSTOS DIRECTOS UNIDAD

2.1 Costos de transporte para recopilación de información en campo días 11,303,040 16,954,560 11,303,040 11,303,040 0 50,863,680

2.2 Costos de permanencia personal de campo días 24,220,800 36,331,200 24,220,800 24,220,800 0 108,993,600
2.3 Copias heliográficas de cartografía 1:25.000 unidad 2,691,200 0 0 0 0 2,691,200

2.4 Copias heliográficas de cartografía predial rural escala 1:25.000 unidad 11,437,600 0 0 0 0 11,437,600

2.5 Información hidrológica IDEAM Global 4,036,800 0 0 0 0 4,036,800

2,6 Reproducción de documentos
Document
os

0 0 0 0 8,410,000 8,410,000

2.7
Alquiler equipos para procesamiento información documental

Unidad 374,615 561,923 374,615 374,615 187,308 1,873,075

2.8
Alquiler equipos para SIG

unidad 749,230 1,123,845 749,230 749,230 374,615 3,746,150

2.9
Alquiler de software especializado (Programas SIG)

unidad 1,883,840 2,825,760 1,883,840 1,883,840 941,920 9,419,200

2.10
Captura, procesamiento y gestión de la información

Global 0 0 0 0 0

2.11 Edición e impresión plegables Informativos unidad 1,345,600 1,345,600 1,345,600 1,345,600 1,345,600 6,728,000
2.12 Edición e Impresion de Cartillas unidad 3,364,000 3,364,000 3,364,000 3,364,000 3,364,000 16,820,000

2.13
Diagramación e impresión de libro tamaño carta, 250 pág, 200 blanco y negro, 50
pág full color en propalcote 115gr, portqada full color, 1000 ejemplares

unidad 0 0 0 0 10,092,000 10,092,000

2.14 Impresiones 15 mapas (20 juegos) unidad 0 0 0 0 20,184,000 20,184,000
2.15 Camisetas y cachuchas Unidad 9,419,200 9,419,200 0 0 0 18,838,400

2,16
Recopilación, socialización y concertación de información primaria y secundaria 
con las comunidades

personas 18,349,091 27,523,636 18,349,091 18,349,091 9,174,545 91,745,455

2.17
Logística 25 Capacitaciones de 6 días para 20 pax (incluye transporte, estadia 
2días, alimentación, salón y materiales)

Capacitaci
ones

0 0 0 0 0 0

2.18 Digitación, edición y presentación de informes con anexo fotográfico Global 807,360 807,360 807,360 807,360 807,360 4,036,800

2.19 Elaboración y presentación de productos e informes parciales Global 0 0 0 0 0

2.20 Elaboración y presentación de productos e informes finales Global 0 0 0 0 0

2.21 Gastos de Herbario Muestras 0 13,456,000 0 0 0 13,456,000

2.22 Materiales de muestreo de Vegetación Global 0 6,728,000 0 0 0 6,728,000
2.23 Materiales para muestreo de fauna Global 0 6,728,000 0 0 0 6,728,000
2.24 Identificaicón de especies de fauna Global 0 6,728,000 0 0 0 6,728,000
2.25 Alquiler mulas días 0 6,249,523 0 0 0 6,249,523

Subtotal Costos Directos 89,982,376 140,146,607 62,397,576 62,397,576 54,881,348 409,805,483

3.TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTOS DE PERSONAL 210,532,904 384,051,274 227,218,713 226,889,007 102,343,013 1,151,034,911

INSUMOS Y AVANCES PARA EL PROCESO

PLAN DE 
MANEJO 

ACARIGUA

POAV 7 
VEREDAS

POAV 5 
VEREDAS

POT Y DA
ASCAL - G

PLAN DE 
MANEJO 

AGROGÜÉJAR

POAV 8 
VEREDAS

POF 
GÜÉJAR

POF RÍO 
DUDA

POF RÍO 
LOSADA
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ACTORES ESTRATÉGICOS PARA EL 
PROCESO

• Gobernación del Meta.
• Administraciones municipales
• Unidad Técnica de Consolidación.
• Parques Nacionales Naturales.
• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “Incoder”.
• Instituto Geográfico Agustín Codazzi
• Institutos de Investigación (Sinchi, Humboldt. Ideam)
• Academia
• Comunidades Organizadas
• Gremios
• Organismos de Cooperación Internacional
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Cormacarena


